Avaliação do Acordo Firmado com a Bancoop.
Esta avaliação é para esclarecimento de todos os cooperados que depositaram um voto de confiança na Bancoop e na comissão da Associação de Adquirentes de Apartamentos do Empreendimento Altos do Butantã e aprovaram o acordo em 05 de agosto de 2006.

A avaliação foi realizada tendo como base a documentação fornecida pela Bancoop, avaliação das reuniões realizadas na sede da Bancoop e assembléias de associados realizadas no empreendimento.

Vale ressaltar que todos os dados utilizados nesta avaliação foram fornecidos pela Bancoop, e que em nenhum momento foi verificado se os valores declarados em despesas em obra são corretos.

Assim segue a avaliação abaixo:
1. A Bancoop não cumpriu o item 3, abrir e operacionar “...CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO EMPREENDIMENTO em seis meses”.
2. A Bancoop não cumpriu o item 4, “...todo a arrecadação do empreendimento, descontadas as taxas de administração e gerenciamento e custo fixo, será empregada na obra.” Vide gráfico abaixo
3. A Bancoop não cumpriu o item 5, recomposição em 30% do dinheiro arrecadado em 2006
4. A Bancoop não cumpriu o item 6, “...As informações sobre os cooperados, será informada mediante autorização expressa paras este fim firmado pelo próprio cooperado.” 

5. O item 7 ainda não foi realizado. “A Comissão participará DO ESTUDO DE ORÇAMENTOS.”  

6. A Bancoop não cumpriu o item 8. “...no qual ainda será apresentado o orçamento do aporte detalhado para Comissão de Obras do empreendimento fazer todas as verificações no prazo de 120 dias” OBS: agora a Bancoop se nega a fornecer esta documentação. 
7. O dinheiro do FGTS que estranhamente sai da conta no mês de janeiro (mais de R$ 250.000,00), que foi dito que foi devolvido para a Caixa Federal, foi verificado  “erro contábil”, mas o dinheiro não retornou para ser gasto na obra.
8. Tendo em vista tudo o que foi relatado acima podemos concluir que a Bancoop não cumpriu o item 1. “Empreendimento Altos do Butantã terá ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO PARTICIPATIVOS BASEADOS NO COOPERATIVISMO, com o objetivo de fiscalizar e administrar o empreendimento;

Segue abaixo os valores arrecadados pelo empreendimento e o que foi previsto gastar no empreendimento, o que não implica que foi gasto.
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